

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE  
REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIN:**

**Termo Aditivo nº 43/2016  
Contrato nº 18/2016  
Tomada de Preço nº 11/2015  
Processo Licitatório nº 101/2015**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO SUL/RS**, pessoa jurídica de direito público, com sede física na Rua Porto Alegre, 591, na cidade de Santa Cecília do Sul-RS, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **Jusene Consoladora Peruzzo**, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta Cidade, portadora do CPF nº 908.182.100-87, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado à empresa **ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA**, inscrita com o CNPJ nº 05.704.686/0001-15, com sede na Av. sete de Setembro, cidade de Tapejara, neste ato representada pelo senhor **Eder Stefini**, doravante denominado de CONTRATADA tem entre si justo e acordado o presente Termo Aditivo de Valores ao Contrato nº 18/2016, firmando entre as partes no dia **16 de fevereiro de 2016**, regido pelas seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira** - O presente Termo Aditivo tem por objeto o aditivo de valores, relativo ao acréscimo de materiais e serviços ao previsto no instrumento original, o contrato nº 18/2016, celebrado entre as partes. O valor total a ser aditivado é de **R\$ 9.207,42** (Nove Mil, Duzentos e Sete Reais com Quarenta e Dois Centavos), sendo R\$ 6.444,42 (Seis Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais com Quarenta e dois Centavos) a título de materiais, e R\$ 2.763,00 (Dois Mil Setecentos e Sessenta e Três Reais) a título de serviços.

**Parágrafo Único:** O presente aditivo fundamenta-se no Parecer Técnico elaborado pela Engenheira do Município, responsável pela fiscalização, a senhora **Regina Elizabete Chiste**, datado do dia 30 de maio de 2016. Abaixo segue tabela de serviços e materiais aditivados, conforme parecer da Engenheira:

<b>Aditivo Rede de água São Valentim</b>					
<b>Descrição</b>	<b>quant.</b>	<b>unid.</b>	<b>Material</b>	<b>Mão-de-obra</b>	<b>TOTAL</b>
Cabo bóia 2x2,5mm	340	m	R\$ 5,51	R\$ 2,36	R\$ 2.675,80
Escavação mec. do solo	195	m	R\$ 3,94	R\$ 1,69	R\$ 1.097,85
Reaterro mecânico de vala	195	m	R\$ 3,33	R\$ 1,43	R\$ 928,20
Reaterro compactação manual de vala	195	m	R\$ 0,79	R\$ 0,34	R\$ 220,35
Tubo PVC soldável 40mm	334	m	R\$ 8,98	R\$ 3,85	R\$ 4.285,22
Total de materiais					<b>R\$ 6.444,42</b>
Total de mão-de-obra					<b>R\$ 2.763,00</b>
<b>Total</b>					<b>R\$ 9.207,42</b>

**Cláusula Segunda:** Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do referido contrato celebrado em tudo que não conflite com os termos deste ajuste.

E por estarem assim de pleno acordo, os partícipes firmam o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas, para que produza os devidos e legais efeitos.

Santa Cecília do Sul - RS, 31 de maio de 2016.

**Jusene C. Peruzzo**  
 Prefeita Municipal  
 Contratante

**Água Viva Poços Artesianos Ltda**  
 CNPJ nº 05.704.686/0001-15  
**Eder Stefani**  
 Contratado

Testemunhas:

\_\_\_\_\_